



ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড  
DHAKA POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED  
(An Enterprise of the Government of the People's Republic of Bangladesh)  
Web-site: www.dpdc.org.bd

দপ্তর  
নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)  
বিদ্যুৎ ভবন (৩য় তলা)  
১ নং আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০১  
ফোনঃ ৯৫৬৩৪০৭  
E-mail: edo@dpdc.org.bd

স্মারক নং-৮৭.২০১.৪২৪.০০.০০৬.২০১৯-১৪৬

তারিখ: ২২/০২/২০২১ ইং।

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে ফেব্রুয়ারী/২০২১ মাসের পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে ফেব্রুয়ারী/২০২১ মাসের এপিএ টিমের মাসিক পর্যালোচনা সভা গত ১৮.০২.২০২১ খ্রি. তারিখ, সকাল ১০.০০ ঘটিকায় নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), ডিপিডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এপিএ কমিটির সকল সদস্য ও সকল প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

সভার সভাপতিঃ নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), ডিপিডিসি।  
তারিখঃ ১৮.০২.২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সভার বিষয়বস্তুঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্ধবার্ষিকী পর্যন্ত অর্জন এবং জানুয়ারী/২০২১ মাসের অর্জন নিয়ে আলোচনা।

১.০ আলোচনা:

১.১: সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি অনুমতিক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) দপ্তর সভার কার্যসূচি উপস্থাপন করেন। শুরুতেই ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি'র লক্ষ্যমাত্রা ও অর্ধবার্ষিক অর্জন উপস্থাপন করা হয়।

অর্ধবার্ষিক অর্জন নিম্নরূপঃ

কর্ম সম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	১ম কোয়ার্টারের অর্জন	২য় কোয়ার্টারের অর্জন	অর্ধবার্ষিক অর্জন
[১.১.১] বিতরণ লাইন	কিঃমি	৬০	২৭.৫	৩৬.১	৬৩.৬
[১.২.১] উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	এমভিএ	৭২০	৭০	৭০	১৪০.
[১.৩.১] ওভার লোডেড ট্রান্সফরমারের পরিমাণ কমানো	%	০.২	০.	০.০০১	০.০০১
[১.৩.২] ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন	%	১০০	০.	০.	০.
[১.৩.৩] SAIDI	মিনিট	৩৬৫	৬৬.১৩৯	৬৩.৫২৭	১২৯.৬৬৬
[১.৩.৪] SAIFI	বার/সংখ্যা	২০	৫.৫৪৮	৫.৪০৬	১০.৯৫৪
[১.৪.১] বিলিং পয়েন্টে পাওয়ার ফ্যাক্টর	%	৯০	০.৯১	০.৯১	০.৯১
[১.৫.১] এডিপি বাস্তবায়ন (আর্থিক)	%	১০০	২.৭৯	৪.১৮	৬.৯৭
[১.৬.১] ৩৩ কেভি লাইনের জি আই এস ম্যাপিং	%	১০০	১০০	১০০	১০০
[১.৬.২] ১১ কেভি লাইনের জি আই এস ম্যাপিং	%	১০০	১০০	১০০	১০০
[১.৭.১] আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিল বিতরণ	এনওসিএস এর সংখ্যা	১২	১৪	১৪	১৪
[১.৭.২] গণশুনানি	সংখ্যা	৩৬	৮	১০	১৮.
[১.৮.১] উপকেন্দ্রের সংখ্যা	সংখ্যা	১	০	২	২.
[২.১.১] সিস্টেম লস	%	৭.২	৭.৭৭	৫.৩৮	৭.০২
[২.২.১] বকেয়া হ্রাস	সম্মাস	২	২.০৪	১.৮২	১.৮২
[২.২.২] কালেকশন বিল রেশিও	%	৯৫	৯৩.১	১০৬.৬১	৯৯.৪২
[২.৩.১] দেনা পরিশোধ	মাস	৩	১.	১.	১
[২.৩.২] সরকারের নিকট ডিএসএল পরিশোধ	কোটি টাকা	চলতি	০.০০	২৭.৩২	২৭.৩২
[২.৩.৩] ডেব্ট সার্ভিস কাভারেজ রেশিও	রেশিও	১.৬:১	১.৭:১	১.৮:১	১.৮:১
[২.৩.৪] কারেন্ট রেশিও	রেশিও	১.৫:১	২.১:১	২.০:১	২.০:১
[২.৩.৫] কুইক রেশিও	রেশিও	১.২০:১	১.৮:১	১.৮০:১	১.৮০:১
[২.৪.১] ই জিপি টেন্ডারিং (১০০ কোটির নিচে) যা প্রযোজ্য	%	১০০	১০০	১০০	১০০
[৩.১.১] নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ	সংখ্যা	৩৫০০০	১৭৫১৩	১৬৯৪৯	৩৪৪৬২
[৩.২.১] প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সংখ্যা	৪০০০০	১১৯৪১	১৩৬৫৯	২৫৬০০
[৪.১.১] নেট মিটার স্থাপন	সংখ্যা	৫০	১৪	১৬	৩০

