



ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
DHAKA POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(An Enterprise of the Government of the People's Republic of Bangladesh)
Web-site: www.dpdc.org.bd

দপ্তর
নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন)
বিদ্যুৎ ভবন (৩য় তলা)
১ নং আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৯৫৬৩৪০৭
E-mail: edo@dpdc.org.bd

স্মারক নং-৮৭.২০১.৪২৪.০০.০০.০০৬.২০১৯-২৬৭

তারিখ: ২৬/০৩/২০২১ ইং।

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে মার্চ/২০২১ মাসের পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকল্পে মার্চ/২০২১ মাসের এপিএ টিমের মাসিক পর্যালোচনা সভা গত ২৩/০৩/২০২১ খ্রি. তারিখ, সকাল ১০.০০ টায়, নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), ডিপিডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় এপিএ কমিটির সকল সদস্য ও সকল প্রধান প্রকৌশলী/মহাব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভার সভাপতিঃ নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন), ডিপিডিসি।
তারিখঃ ২৩.০৩.২০২১ খ্রিস্টাব্দ, সময়: সকাল ১০.০০ টা

সভার বিষয়বস্তুঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা, অর্ধবার্ষিক অর্জন এবং ফেব্রু./২০২১ মাসের অর্জন এবং জুলাই/২০ - ফেব্রুয়ারি/২১ পর্যন্ত অর্জন নিয়ে আলোচনা হয়।

১.০ আলোচনা:

১.১: সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে নির্বাহী প্রকৌশলী, নির্বাহী পরিচালক (অপারেশন) দপ্তর সভার কার্যসূচি উপস্থাপন করেন। শুরুতেই ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা, অর্ধবার্ষিক অর্জন এবং ফেব্রু./২০২১ মাসের অর্জন এবং জুলাই/২০ - ফেব্রুয়ারি/২১ পর্যন্ত অর্জন সভাতে উপস্থাপন করা হয়।

কর্ম সম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্ধবার্ষিক অর্জন	জানু./২১	ফেব্রু./২১	জুলাই/২০ - ফেব্রুয়ারি/২১
[১.১.১] বিতরণ লাইন	কিঃমি	৬০	৬৩.৬	১২.২	৬.২	৮২
[১.২.১] উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	এমডিএ	৭২০	১৮৫.	১৯০.	১৪	৩৮৯.
[১.৩.১] ওভার লোডেড ট্রান্সফরমার এর পরিমাণ কমানো	%	০.২	০.০০১	০.০১৫	০.০৩৮	০.০৩৮
[১.৩.২] ১১ কেভি ফিডার অটোমেশন	%	১০০	০.	০.	০.	০.
[১.৩.৩] SAIDI	মিনিট	৩৬৫	১২৯.৬৬৬	১৩.৪০৯	১৬.৪৭০	১৫৯.৫৪৫
[১.৩.৪] SAIFI	বার/সংখ্যা	২০	১০.৯৫৪	১.৪৮১	১.২৭	১৩.৭০৫
[১.৪.১] বিলিং পয়েন্টে পাওয়ার ফ্যাক্টর	%	৯০	০.৯১	০.৯২		০.৯২
[১.৫.১] এডিপি বাস্তবায়ন (আর্থিক)	%	১০০	৬.৯৭	০.২৮	১.৭	৮.৯৫
[১.৬.১] সকল উপকেন্দ্রসহ ৩৩ কেভি লাইনের জিআইএস ম্যাপিং	%	১০০	১০০	০	০	১০০
[১.৬.২] ১১ কেভি লাইনের জি আই এস ম্যাপিং	%	১০০	১০০	০	০	১০০
[১.৭.১] আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিল বিতরণ	এনওসিএস এর সংখ্যা	১২	১৪	০	০	১৪
[১.৭.২] গণশুনানি	সংখ্যা	৩৬	১৮	১	৩	২২.
[১.৮.১] উপকেন্দ্রের সংখ্যা	সংখ্যা	১	২	০.	০	২
[২.১.১] সিস্টেম লস	%	৭.২	৬.৯২	৪.৭২	২.৮৫	৬.২৯*
[২.২.১] বকেয়া হাস	সমমাস	২	১.৬৭	১.৫৭	১.৪৮	১.৪৮*
[২.২.২] কালেকশন বিল রেশিও	%	৯৫	১০১.৪৯	১১১.২৪	১০৭.৯৫	১০৩.২১*
[২.৩.১] দেনা পরিশোধ	মাস	৩	১	১	১	১
[২.৩.২] সরকারের নিকট ডিএসএল পরিশোধ	কোটি টাকা	চলতি	২৭.৩২	০.০০	০	২৭.৩২
[২.৩.৩] ডেন্ট সার্ভিস কাভারেজ রেশিও	রেশিও	১.৬:১	১.৮:১	১.৮৫:১		১.৮৫:১
[২.৩.৪] কারেন্ট রেশিও	রেশিও	১.৫:১	২.০:১	২.১:১		২.১:১
[২.৩.৫] কুইক রেশিও	রেশিও	১.২০:১	১.৮০:১	১.৯০:১		১.৯০:১
[২.৪.১] ই জিপি টেন্ডারিং (১০০ কোটির নিচে)	%	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
[৩.১.১] নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ	সংখ্যা	৩৫০০০	৩৭৪০৩	৭৬৪৪	৫৬৩৫	৪৫০৪৭
[৩.২.১] প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সংখ্যা	৪০০০০	২৫৬০০	৭০১৯	৮৯১১	৪২৫৩০
[৪.১.১] নেট মিটার স্থাপন	সংখ্যা	৫০	৩০	৩	২	৩৫

